

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	秋葉建設興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区程島 1 9 6 2 - 3
工 事 の 名 称	R 7 小 新 I C 橋 補 修 工 事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区小新地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	断面修復工 一式 剥落防止工 一式 交通管理工 交通誘導警備員 一式
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 6 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 断面修復工 剥落防止工 交通誘導警備員

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日		
契 約 業 者 名	秋葉建設興業（株）		
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区程島 1 9 6 2 - 3		
工 事 の 名 称	R 7 小 新 I C 橋 補 修 工 事		
工 事 場 所	新潟県新潟市西区小新地先		
工 事 種 別	橋梁補修工事		
工 事 概 要	橋梁地覆補修工 壁高欄目地補修 一式 塩化物イオン量調査 一式 断面修復工 ウォータージェットはつり 一式 吹付工法 一式 (変更した内容について 記述する)		
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日		
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 6 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁地覆補修工 塩化物イオン量調査 断面修復工		