

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 1 3 日
契 約 業 者 名	本間電機工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市須頃 3 - 6 0
工 事 の 名 称	R 7 新潟国道道路照明灯改修工事
工 事 場 所	新発田維持出張所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の延期
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	照査に基づく仕様の変更を行った材料の調達期間の確保のため、工期の延長が必要となったため。