

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 岩津橋外補修工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【吉津地区（岩津橋）】 舗装工 149m2 橋梁床版工（床版打換え工） 7m2 橋梁補修工（当て板補修工） 1式 現場塗装工 1,480m2 【取上地区（取上橋）】 橋梁附属物工（排水施設工） 78m 橋梁補修工（当て板補修工） 1式 現場塗装工 1,360m2 仮設工 1式
工 期（自）	令和 8 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 0 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 7 9 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 8 5 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2 条（補則）に基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更