

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市東区紫竹卸新町2020番地2
工 事 の 名 称	R7・8新潟大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区美咲町～西区山田地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用」に係る請負代金額の変更について請求があったため、本工事に適用している2026.3月歩掛を2026.4月歩掛に入れ替える。