

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 1 8 - 1 9、O F F P 2 - A 2）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区鏡 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	栗ノ木高架橋における本線部の上り線側 P 1 8 - 1 9 橋脚及び O F F ランプの A 1 橋台、P 2 橋脚を施工する工事。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 1, 7 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4, 2 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5, 9 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更