

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	昭和コンクリート工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋茅場町 2 - 1 2 - 1 0 P M O E X 日本橋茅場町 7 階
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹 2 丁目から中央区紫竹1丁目地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁形式：3 径間 P C 中空床版桁 架設工法：スレージング 最大支間長：L = 3 0 m 製作・架設 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 0 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 1 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 請負代金額の変更