

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	本間道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区柳島町 1 - 5 - 1
工 事 の 名 称	新発田拡張 小舟町・城北町舗装その 2 工事
工 事 場 所	新潟県新発田市小舟町 3 丁目 ~ 中田町 1 丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 道路附属物施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 6 , 5 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 8 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更