

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 5 日
契 約 業 者 名	秋葉建設興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区程島 1 9 6 2 - 3
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区南紫竹 1 丁目地先 ～ 新潟県新潟市中央区沼垂東 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 補強土壁工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 2 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 2 , 9 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	秋葉建設興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区程島 1 9 6 2 - 3
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区南紫竹 1 丁目地先 ～ 新潟県新潟市中央区沼垂東 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 補強土壁工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 1 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 2, 2 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 請負代金額の変更