

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 5ー6）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋脚 2 基 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 6 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 9 , 8 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 請負代金額の変更