

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 3 日                                        |
| 契 約 業 者 名                           | 丸運建設 (株)                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区女池南 3 - 2 - 3 2                                 |
| 工 事 の 名 称                           | 紫竹山道路 紫竹山ランプ橋下部 (下り・P 4、p d 3 - 4) 工事                 |
| 工 事 場 所                             | 新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目地先 ～<br>新潟県新潟市東区紫竹山 3 丁目地先           |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 橋脚 3 基<br>仮設工 1 式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4000万円未満 |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 1 9 日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 8 6 , 7 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 金 額                             | + 2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 1 4 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 理 由                             | 令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る<br>請負代金額の変更      |