

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 2 6 日                                                                           |
| 契 約 業 者 名                           | (株) N I P P O 北信越支店                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区米山五丁目 1 1 番 2 1 号                                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事                                                                     |
| 工 事 場 所                             | 新潟県新潟市東区竹尾地先                                                                               |
| 工 事 種 別                             | アスファルト舗装工事                                                                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                            |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 9 日                                                                             |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 1 1 月 3 0 日                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 9 8 , 6 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 9 9 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                              |
| 変 更 理 由                             | 「令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用」に係る請負代金額の変更について請求があったため、本工事に適用している2026.3月歩掛を2026.4月歩掛に入れ替える。 |