

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 8 新潟維持区画線工事
工 事 場 所	新潟維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月より適用する公共工事設計労務単価について」に係る請負代金額の変更について請求があったため、本工事に適用している2026.2月の労務単価を2026.3月の労務単価に入れ替える。