

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 - 6 水原除雪作業
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 除雪作業 1 式変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 5 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 8 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初発注時において降雪量、気温等の気象条件を予測することは困難であることから、概数にて発注している。今年度は12月中旬からまとまった降雪があるなど、気象状況の変動が激しく、一般除雪工や凍結防止工の数量が大幅に増加した。 本作業は、雪害の発生等に際し、緊急的な対応を要するものであり、分離発注した場合、現場が錯綜することで作業の円滑かつ効率的な施工、安全確保に支障が及ぶことから、本作業において増工するものである。