

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R6-7水原除雪作業
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	33,000,000円(税込み)
変更金額	+ 261,437,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,437,000円(税込み)
変更理由	当初発注時において降雪量、気温等の気象条件を予測することは困難であることから、概数にて発注している。今年度は1月中旬にまとまった降雪があるなど、気象状況の変動が激しく、一般除雪工や凍結防止工の数量が大幅に増加した。本作業は、雪害の発生等に際し、緊急的な対応を要するものであり、分離発注した場合、現場が錯綜することで作業の円滑かつ効率的な施工、安全確保に支障が及ぶことから、本作業において増工するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月18日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R6-7水原除雪作業
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式
工期(自)	令和 6年10月 1日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	294,437,000円(税込み)
変更金額	+ 4,433,000円(税込み)
変更後の契約金額	298,870,000円(税込み)
変更理由	作業請負契約書第17条(設計図書の変更)に基づく変更 一般除雪工、凍結防止工、雪道巡回工、待機補償工