

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	第一建設工業（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区八千代 1 丁目 4 番 3 4 号
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜地先 ～ 石間地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁附属物工 検査足場撤去復旧工 一式 人肩運搬 一式 仮設工 ポンプ排水 一式 仮設工 河床土切削埋戻し 一式 足場工 足場 一式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 9 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 7 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁附属物工 人肩運搬 仮設工 足場工