

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R7-8水原除雪作業
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 待機補償工 1式
工期(自)	令和 7年10月16日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	245,674,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	247,379,000円(税込み)
変更理由	作業請負契約書第16条(条件変更等)第5項に基づく変更 凍結防止工、雪道巡回工、待機費、情報連絡・作業管理、付帯工事費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R7-8水原除雪作業
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	一般除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 待機補償工 1式
工期(自)	令和 7年10月16日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	34,034,000円(税込み)
変更金額	+ 211,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	245,674,000円(税込み)
変更理由	作業請負契約書第16条(条件変更等)第5項に基づく変更 一般除雪工 1式、凍結防止工 1式、雪道巡回工 1式、待機補償工 1式