

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	あい設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市三日市 2 1 3 番地
業 務 の 名 称	R 6 加治川除雪ステーション新築工事監理業務
業 務 場 所	新潟県新発田市横岡地先
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 2 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 2 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事監理業務を行う対象工事の工期が延期されるのに伴い、本業務についても履行期間を変更するものである。