

## (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内管理設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 国道 4 9 号 茅野山地区 重力式擁壁詳細設計、一般構造物基礎工詳細設計</li><li>・ 国道 4 9 号 岩津橋 仮設ベント設計</li><li>・ 国道 1 1 6 号 交通安全施設設計</li></ul>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 0 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 土木設計業務等委託契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内管理設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・国道 7 号紫竹山ICランプ部 簡易融雪シートの効果発揮状況の調査</li><li>・国道 7 号豊栄地区 標識基礎部の補修検討・設計</li><li>・国道 7 号加治川除雪基地 駐車場構造検討</li><li>・超重量特殊車両通行に伴う橋梁構造計算の照査</li><li>・国道 1 1 3 号Co舗装調査 詳細調査</li></ul>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 5 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更</li><li>・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内管理設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	【国道49号茅野山地区】 ・補強土壁詳細修正設計 (基本) 1箇所 ・補強土壁詳細修正設計 (類似) 1箇所 ・重力式擁壁 1箇所 ・土留工詳細修正設計 1箇所 【国道49号八木山地区】 ・迂回路詳細設計 1箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 5 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更