

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道橋梁補修設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・見晴橋側道橋(上り) 一式増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書 第 1 9 条(設計図書) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道橋梁補修設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 橋梁補修設計 3 橋 ・ 橋梁詳細調査 2 橋
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託化契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁補修設計、橋梁詳細調査