

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 - 1 興和ビル 6 F
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道橋梁耐震補強設計その 1 業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 釣浜橋 補修設計 一式増工 ・ 片貝橋 補修設計 一式増工 ・ 駒落橋 耐震補強照査 一式増工 ・ 釣浜橋耐震補強設計 増工 ・ 片貝橋耐震補強設計 増工 ・ 測量業務 一式増工 ・ 釣浜橋コンクリート試験 増工 ・ 釣浜橋、片貝橋 仮設構造物設計 減工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 4 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書 第 1 9 条 (設計図書) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町6-1 興和ビル6F
業 務 の 名 称	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その1業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・片貝橋 落橋防止システム照査 ・片貝橋 落橋防止システム設計
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,855,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 5,643,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,498,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 落橋防止システム照査、落橋防止システム設計