

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月30日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業 務 の 名 称	R6新潟国道管内電線共同溝他設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・現地計測・地中探査 1箇所 増工
履 行 期 間 (自)	令和 6年 7月24日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,206,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,206,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務契約書第26条（履行期間の変更方法）に基づき履行期間を延伸する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内電線共同溝他設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 現地計測・地中探査 1箇所 増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 5 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) 及び 第 3 1 条 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) に基づき変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内電線共同溝他設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【国道 8 号黒埼地区電線共同溝】電線共同溝予備設計 2. 7 k m 【国道 1 1 6 号美咲町電線共同溝】一般構造物設計 2 箇所 仮設構造物設計 5 箇所 【国道 1 1 6 号美咲町・新光町電線共同溝】一般構造物設計 3 箇所 仮設構造物設計 1 0 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 4 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 5 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務契約書第19条4項 (条件変更等) 及び、第20条 (設計図書等の変更) に基づき変更する。