

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 2 日  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ナカノアイシステム   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区鳥屋野 4 3 2   |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 花立地区災害復旧用地調査等業務   |
| 業 務 場 所                             | 新潟県村上市花立地内  |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 境界測量 13,900m <sup>2</sup><br>面積計算 12,800m <sup>2</sup><br>用地実測図原図作成 13,900m <sup>2</sup><br>土地調書作成 8,600m <sup>2</sup><br>立竹木調査算定 0m <sup>2</sup> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 8 月 2 8 日  |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 6 日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6, 6 6 6, 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | + 1, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8, 3 7 1, 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 本業務は、(株) ナカノアイシステムと令和6年8月27日に契約締結し、鋭意作業中である。<br>関係機関との調整の結果、調査範囲が拡大し増工が生じた。<br>この度業務数量が確定したため数量を精算し、変更契約を行うものである。                                 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　6年12月17日  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ナカノアイシステム  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区鳥屋野432   |
| 業 務 の 名 称                           | R6花立地区災害復旧用地調査等業務  |
| 業 務 場 所                             | 新潟県村上市花立地内   |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 境界測量　8,500㎡<br>面積計算　8,500㎡<br>用地実測図原図作成　8,500㎡<br>土地調書作成　　8,500㎡<br>立竹木調査算定　　2,330㎡                                |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年　8月28日  |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　7年　3月26日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6,666,000円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | ±　0円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6,666,000円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 本業務は、株式会社ナカノアイシステムと令和6年8月27日に契約締結し、鋭意作業中である。<br>現地測量作業に不測の日数を要したため、工期迄に業務を完了することができないことから、令和7年3月26日まで工期を延長するものである。 |