

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 栗ノ木・紫竹山道路詳細設計修正業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	道路詳細修正設計 (A) 0. 2 8 k m 補強土詳細設計 2 箇所 地盤改良工詳細設計 2 箇所 軟弱地盤技術解析 1 業務 液状化時残留変形解析 1 業務 橋脚下部工埋設型枠詳細設計 1 業務 (変更した内容について 記述する)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0, 4 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 9 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 4 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地表道路側の柱側部に枠組足場の常設設置ができず車線規制が必要となることから、本業務にて車線規制の必要が無い工法に変更し、下部工埋設型枠詳細設計を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 栗ノ木・紫竹山道路詳細設計修正業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	道路詳細修正設計 (A) 0. 2 8 k m 補強土詳細設計 2 箇所 地盤改良工詳細設計 2 箇所 軟弱地盤技術解析 1 業務 液状化時残留変形解析 1 業務 橋脚下部工埋設型枠詳細設計 1 業務 (変更した内容について 記述する)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	栗ノ木高架橋下部工施工の際に国道 7 号規制が必要とならないよう設計を行う