

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 6 - 4 荅原新潟ビル 5 階
業 務 の 名 称	R 6 姥ヶ山事故対策地盤変動影響事後調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区美の里地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・事後調査 木造建物 1 式 ・事後調査 非木造建物 1 式 ・事後調査 工作物 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 0 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 1 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、一般国道 4 9 号姥ヶ山事故対策工事の施工に伴い発生したものと想定される建物等の損害について、事後調査を行うものであり、令和 6 年 1 0 月 2 2 日付けで (株) 国土開発センターと契約を締結し鋭意作業中である。今般、業務数量が確定したことから数量の精算変更を行うものである。