

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	(株) キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	R6・7・8新潟国道防災点検業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	MMSを活用した安全確認実証実験 1式(増工) 道路土工構造物点検(令和7年度) 1式(減工) 臨時点検 1式(増工) 緊急点検 1式(増工) 対策工設計 1式(増工) 全国道路施設点検データベース(土工)への登録 1式(増工)
履行期間(自)	令和 6年 9月26日
履行期間(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	32,098,000円(税込み)
変更金額	+ 18,326,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,424,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 ・MMSを活用した安全確認実証実験、道路土工構造物点検(令和7年度)、 臨時点検、緊急点検、対策工設計、全国道路施設点検データベース(土工)への登録