

(第4回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 7月30日 |
| 契約業者名 | エヌシーイー (株) |
| 契約業者の住所 | 新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25 |
| 業務の名称 | R4阿賀野バイパス詳細設計修正外業務 |
| 業務場所 | 新潟県阿賀野市寺社地先、新発田市緑町地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | ・現地測量 一式 |
| 履行期間 (自) | 令和 5年 3月29日 |
| 履行期間 (至) | 令和 6年 7月31日 |
| 変更前の契約金額 | 36,784,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 2,244,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 39,028,000円 (税込み) |
| 変更理由 | ・土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 現地測量 |