

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	R 5 新潟国道橋梁補修設計その 1 業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 (網川原跨道橋) 1 橋
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁補修設計

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	R 5 新潟国道橋梁補修設計その 1 業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁補修設計 8 橋 ・伸縮装置取替設計 1 橋 ・詳細調査 3 橋
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6, 2 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8, 3 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁補修設計、伸縮装置取替設計、詳細調査