

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	R 5 沼垂道路予備設計業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区万代三丁目～鏡が岡地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 設計の修正に時間を要するため工期を変更する。