

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	R5朝日温海道路檜原地区道路構造物詳細設計外業務
業務場所	新潟県村上市檜原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	国道7号横断ボックス 外2箇所 ・箱型函渠詳細設計及び耐震設計 1式 ・ボックスウイング補強土詳細設計 1式 ・箱型函渠基礎工検討 1式 ・迂回路等の予備設計及び詳細設計 1式 計画中心線の座標計算 1式 打ち合わせ協議 1式
履行期間(自)	令和 5年 7月29日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	38,390,000円(税込み)
変更金額	+ 26,697,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,087,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路予備設計(A)、道路予備設計(B)、道路詳細設計、一般構造物詳細設計、仮設構造物詳細設計、CIM検討