

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6 プレイス新潟
業 務 の 名 称	R 5 朝日温海道路勝木川 2 号橋詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県村上市北黒川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	BIM/CIM活用検討 一式 歩掛実態調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 4 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 BIM/CIM活用検討、歩掛実態調査