

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月27日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	R5・6新潟国道道路附属物点検その1業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・地際部調査</li><li>・板厚調査</li></ul>
履行期間 (自)	令和 6年 2月21日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	39,171,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,947,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,118,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更地際部調査、板厚調査</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 8日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	R5・6新潟国道道路附属物点検その1業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	附属物点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 2月21日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	24,145,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,026,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,171,000円 (税込み)
変更理由	業務請負契約書第18条 (条件変更等) に基づく変更 ・点検基数 (昼間) : +459基 ・点検基数 (夜間) : -100基