

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日
契約業者名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町16-4
業務の名称	R5山田・美咲町電線共同溝地盤変動影響事前調査業務
業務場所	新潟市西区山田地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地盤変動調査等事前調査(非木造建物) 6棟・地盤変動調査等事前調査(工作物) 5箇所・所要作業時間等調査 1式
履行期間(自)	令和 6年 2月21日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	7,733,000円(税込み)
変更金額	+ 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,843,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 地盤変動調査等事前調査 所要作業時間等調査

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町16-4
業務の名称	R5山田・美咲町電線共同溝地盤変動影響事前調査業務
業務場所	新潟市西区山田地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地盤変動調査等事前調査(非木造建物) 6棟・地盤変動調査等事前調査(工作物) 5箇所・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 2月21日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	4,169,000円(税込み)
変更金額	+ 3,564,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,733,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 地盤変動調査等事前調査