

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 5 横越地区事故対策外地盤変動影響事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市江南区横越及び茅野山1丁目地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・事前調査 木造建物 1 式 ・事前調査 非木造建物 1 式 ・事前調査 工作物 1 式 ・事後調査 木造建物 1 式 ・事後調査 工作物 1 式 ・算 定 木造建物 1 式 ・算 定 工作物 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 事後調査、算定

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 5 横越地区事故対策外地盤変動影響事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市江南区横越及び茅野山1丁目地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (業務に関する指示の変更) に基づく変更