

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月13日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	R6・7新潟国道道路附属物点検その2業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・初期点検 一式</li><li>・定期点検 一式</li><li>・大型カルバート点検 一式</li><li>・バス停上屋点検 一式</li><li>・データベース登録作業 一式</li><li>・板厚調査 一式</li><li>・地際部調査 一式</li><li>・標識視認性点検 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和 7年 2月19日
履行期間(至)	令和 8年 5月15日
変更前の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更金額	+ 59,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,710,000円(税込み)
変更理由	業務請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 <ul style="list-style-type: none"><li>・初期点検 一式</li><li>・定期点検 一式</li><li>・大型カルバート点検 一式</li><li>・バス停上屋点検 一式</li><li>・データベース登録作業 一式</li><li>・板厚調査 一式</li><li>・地際部調査 一式</li><li>・標識視認性点検 一式</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月22日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	R6・7新潟国道道路附属物点検その2業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和 7年 2月19日
履行期間(至)	令和 8年 5月15日
変更前の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更理由	冬期期間の積雪の影響により、工期延伸が必要になったため。