

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ(株)北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区天神1-1
業務の名称	R6栗ノ木道路 横断歩道橋詳細設計業務
業務場所	新潟県新潟市中央区西馬越地先 ~ 新潟県新潟市中央区笹口地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道7号栗ノ木道路事業において、馬越交差点部における横断歩道の代替構造物となる横断歩道橋の詳細設計を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする詳細設計業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月10日
変更前の契約金額	30,932,000円(税込み)
変更金額	+ 7,161,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,093,000円(税込み)
変更理由	過年度成果では橋梁基礎工をPHC杭で計画していたが、跨道部の橋梁基礎工の見直しに伴い、階段部基礎工も見直しをしたところ、杭径および反力の異なる杭が必要となったことに伴い、類似構造物2基を増工する。 また、本線の車線規制を最小限に抑えることから、基礎杭構造を場所打ち杭(単杭)に変更したことにより、土留め工が不要になったことによる減工。 併せて、出来上がり全体イメージの確認及び、2次元では表現が難しい箇所を可視化するため、BIM/CIM作成費を増工する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ(株)北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区天神1-1
業務の名称	R6栗ノ木道路 横断歩道橋詳細設計業務
業務場所	新潟県新潟市中央区西馬越地先 ~ 新潟県新潟市中央区笹口地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道7号栗ノ木道路事業において、馬越交差点部における横断歩道の代替構造物となる横断歩道橋の詳細設計を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする詳細設計業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	23,452,000円(税込み)
変更金額	+ 7,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,932,000円(税込み)
変更理由	本線道路工事計画の見直しに伴い、交通規制の影響を最小限に抑えることができる場所打ち杭に変更する。