

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町1 6 - 4 荅原新潟ビル5階
業 務 の 名 称	R 7 南区根岸電線共同溝地盤変動影響事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市南区根岸 地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・事前調査 木造建物 1 式 ・事前調査 非木造建物 1 式 ・事前調査 工作物 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条(業務に関する指示の変更)に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月29日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ビル5階
業 務 の 名 称	R7南区根岸電線共同溝地盤変動影響事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市南区根岸 地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	数量確定に伴う精算変更のため
履 行 期 間 (自)	令和 7年 5月28日
履 行 期 間 (至)	令和 7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,063,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,015,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,078,000円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条 (業務に関する指示の変更) に基づく変更