

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3番21号
業務の名称	R7新潟国道橋梁補修設計その1業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・午新田橋 一式増工・橋梁詳細調査 一式増工
履行期間(自)	令和 7年 7月30日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	22,165,000円(税込み)
変更金額	+ 3,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,355,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更