

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) クリエイトセンター
契約業者の住所	新潟市中央区川岸町2-8-1
業務の名称	R7新潟国道橋梁補修設計その2業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	競馬場IC橋(上り)、新発田川橋(下り) 鉄筋探査 一式 塩化物イオン含有量試験 一式 はつり調査 一式 中性化深さ試験 一式
履行期間(自)	令和 7年 7月30日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	18,403,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,053,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更)に基づく変更 競馬場IC橋(上り)、新発田川橋(下り) 鉄筋探査 一式 塩化物イオン含有量試験 一式 はつり調査 一式 中性化深さ試験 一式