

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道管内道路管理図作成・補正業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・基準点測量 1 式 ・現地測量 1 式 ・道路管理図作成・補正 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 4 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 9 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・測量調査等請負契約書代 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 基準点測量、現地測量、道路管理図作成・補正 ・上記変更に伴う工期延長