

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 6 番地 1
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道橋梁耐震補強設計その 1 業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	大河津橋 落橋防止システム設計 一式 支承取替設計 一式 縁端拡幅構造設計 一式 土留・仮締切工設計 一式 仮栈橋設計 一式 見晴橋 落橋防止システム設計 一式 土留・仮締切工設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 大河津橋 落橋防止システム設計 支承取替設計 縁端拡幅構造設計 土留・仮締切工設計 仮栈橋設計 見晴橋 落橋防止システム設計 土留・仮締切工設計