

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道管内電線共同溝他設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土木設計業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・プレキャストボックス詳細設計 ・既設橋撤去設計 ・工期末の延伸 (令和 9 年 2 月 2 6 日まで)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・プレキャストボックス詳細設計 一式 ・既設橋撤去設計 一式 ・工期末の延伸 (令和 9 年 2 月 2 6 日まで)