

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業 務 の 名 称	R7・8新潟国道道路附属物点検その1業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	点検計画 1式 現地踏査 1式 初期点検 1式 定期点検 (中間点検) 1式 定期点検 (詳細点検) 1式 安全費 1式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,490,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 33,792,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	62,282,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 点検計画 現地踏査 初期点検 定期点検 (中間点検) 定期点検 (詳細点検) 安全費