

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 4 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町3番21号
業 務 の 名 称	R7・8新潟国道道路附属物点検その2業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	点検計画 1式 現地踏査 1式 初期点検 1式 定期点検（中間点検） 1式 定期点検（詳細点検） 1式 機械経費 1式 安全費 1式
履 行 期 間（自）	令和 8 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間（至）	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,215,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 33,088,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	61,303,000円（税込み）
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 点検計画 現地踏査 初期点検 定期点検（中間点検） 定期点検（詳細点検） 機械経費 安全費