

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 （損保ジャパン富山ビル）
業 務 の 名 称	R 8 新潟国道トンネル定期点検他業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用」に係る請負代金額の変更について請求があったため、本工事に適用している2026.3月歩掛を2026.4月歩掛に入れ替える。