

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道事務所事業監理業務
業 務 場 所	新潟国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・関係機関等との協議用資料の作成 1 式・工事計画の検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 6 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 関係機関等との協議用資料の作成、工事計画の検討

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道事務所事業監理業務
業 務 場 所	新潟国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div>・計画準備1 式</div> <div>・関係機関等との協議の実施状況の整理1 式</div> <div>・工事進捗における課題の整理1 式</div> <div>・工事計画の検討1 式</div>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 5 8 条 (契約外の事項) に基づき、令和 6 年 3 月 から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更