

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 新潟国道管内道路概略検討業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ピンポイント渋滞対策検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ピンポイント渋滞対策検討