

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ(株)北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区天神1-1
業務の名称	R6新潟駅交通ターミナル整備計画検討業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 一式 交通ターミナル整備計画の精査 一式 官民連携による交通ターミナルの複合化検討 一式 交通事業者等との協議 一式 有識者からの意見聴取 一式 検討会等の運営補助 一式
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	52,987,000円(税込み)
変更金額	+ 3,685,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,672,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 交通ターミナル整備計画の精査 一式 官民連携による交通ターミナルの複合化検討 一式 交通事業者等との協議 一式 有識者からの意見聴取 一式 検討会等の運営補助 一式