

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R7新潟地区交通状況調査・解析等業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・履行期間の変更・交通状況の現地調査 一式・ビッグデータ集計及び分析 一式・通勤パスの社会実験効果分析 一式・主要渋滞箇所の該当状況整理 一式・主要渋滞箇所の点検及び対策の検討 一式・大規模小売店舗の立地に伴う交通影響分析 一式・TDM施策検討 一式・道路空間再編に関する検討 一式・R7センサスに関する検討 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月10日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	49,742,000円(税込み)
変更金額	+ 15,675,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,417,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更交通状況の現地調査 一式ビッグデータ集計及び分析 一式通勤パスの社会実験効果分析 一式主要渋滞箇所の該当状況整理 一式主要渋滞箇所の点検及び対策の検討 一式大規模小売店舗の立地に伴う交通影響分析 一式TDM施策検討 一式道路空間再編に関する検討 一式R7センサスに関する検討 一式