

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R7新潟国道管内交通事故対策検討等業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	事故特性分析 一式 事故危険区間[候補箇所]の検討 一式 事故危険区間対策方針検討 一式 整備効果分析 一式 関係機関と連携した事故対策方針検討 一式 委員会資料作成・運営補助 一式 広報計画の検討 一式 事故対策認知度分析 一式 新潟市北区ゾーン30プラス候補エリアのETC2.0データ整理 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月10日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	48,950,000円(税込み)
変更金額	+ 8,415,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,365,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 事故危険区間[候補箇所]の検討 事故危険区間対策方針検討 委員会資料作成・運営補助 新潟市北区ゾーン30プラス候補エリアのETC2.0データ整理 バス車体広告 交通事故データ取得