

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	R 7 新潟国道道路管理事業監理補助業務 開発技建・北陸地域づくり協会設計 共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山7丁目13番16号
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道道路管理事業監理補助業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・計画準備 一式 ・老朽化対策等補修計画検討 一式 ・関係機関協議 一式 ・事業スケジュール管理 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・計画準備 一式 ・老朽化対策等補修計画検討 一式 ・関係機関協議 一式 ・事業スケジュール管理 一式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	R 7 新潟国道道路管理事業監理補助業務 開発技建・北陸地域づくり協会設計 共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山7丁目13番16号
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道道路管理事業監理補助業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7, 0 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 0 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現在、橋梁補修工事等における関係機関協議を実施しているが、協議先から資料の追加を求められ、協議資料の修正が必要となったことから工期を延伸する。